COMUNE DI TORINO

Citta Metropolitana di Torino

LAVORI PER IL COMPLETO RIPRISTINO DELLA COMPLETA
FUNZIONALITA DELLA PALAZZINA D2 SEDE ARPA DI TORINO

Codice CUP n.

— Codice CIG n._

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

OGGETTO: Cronoprogramma dei lavori
S/
INTERVENTO: Palazzina D2, via Pio VII n. 9 - 10135 Torino
PROPRIETA: ARPA Piemonte
Via Pio VII n. 9 — 10135 Torino
Ing. Giovanni NOCITI
PROGETTISTA: Via San Remo, 35 10137 Torino (TO)
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NOME ATTIVITA Durata settimane 3 4 5 6 7 8 9 10 11
giorni 101112113 14115 16 17 18 1920 2122 23,24 25 26 2728 29,30 31 3233 34 35 3637 38,39 40 41 4243 44 45 46 47|48 4950 51 52 53 54 55,56 57 58 5960 61,62/63 64,65 66 67 6869 70 71 7273 74 .75 76 77
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzinone e degli accessi al cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
Realizzazione impianto elettrico del cantiere
Posa tubazione per raccolta acque di lavaggio
DEMOLIZIONI E TAGLI
Spostamento linee elettriche
Demolizione pareti divisorie
Demolizione pareti di tamponamento
DISFACIMENTI E RIMOZIONI
Rimozione di serramenti
Rimozione di intonaci estemi ammalorati nelle murature e balconi
Rimozione di intonaci interni e controsoffittature ammalorati
Rimozione di pavimentazioni € massetti
Rimozione di ringhiere e parapetti
Svemiciatura e pulizia di superfici esteme
Svemiciatura e pulizia di parapetti e scossaline
OPERE INTERNE
Ricostruzione di murature, scuci-cuci, rinforzi strutturali
Formazione di intonaci intemi
Fomazione di massetti e pavimenti
Tinteggiature inteme
Ripristini cavedi impiantistici murari
Ripristini serramenti intemi
IMPIANTI
Ripristino linee eletiriche
Sostituzioni e riparazioni idrauliche
Ripristini serramenti intemi
OPERE IN FACCIATA
Inserimento profilati metallici
Realizzazione di murature di tamponamento
Impemeabilizzazione di murature e balconi
Applicazione di pannelli isolanti su superfici verticali
Formazione intonaci estemi
Ripristini e posa di serramenti
Tinteggiature esterne
Posa di ringhiere e parapetti
SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Durata giorni 10 11 1213 1415 16 17,18 19,20 212223 24 25,26 27,28 2930 31 3233 3435 3637 .38 39 40,41 42 43 4445 46 47,48 4950 5152 53 54 55,56 5758 5960 61 62|63 64 6566 67 68,69 70,71 72,73 7475 76 77
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